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1. [bookmark: _Toc15887][bookmark: _Toc23975][bookmark: _Toc27433][bookmark: _Toc9139][bookmark: _Toc23799][bookmark: _Toc502741458]产品概述
架空线路架线施工是指110kV及以上的架空电力网的架线部分，依照设计图纸和国家标准的施工作业。包括现场布置、牵引线展放、导地线展放、紧线、附件安装等作业过程。
2. [bookmark: _Toc29899][bookmark: _Toc25904][bookmark: _Toc31780][bookmark: _Toc2546][bookmark: _Toc23144][bookmark: _Toc24300][bookmark: _Toc22160][bookmark: _Toc23796][bookmark: _Toc29919][bookmark: _Toc4029][bookmark: _Toc21979][bookmark: _Toc502741459]架空线路架线施工
2.1. [bookmark: _Toc16744][bookmark: _Toc11409][bookmark: _Toc26852][bookmark: _Toc2703][bookmark: _Toc1298][bookmark: _Toc12459][bookmark: _Toc25321][bookmark: _Toc18989][bookmark: _Toc15487][bookmark: _Toc3985][bookmark: _Toc4671][bookmark: _Toc502741460]施工流程
[bookmark: _Toc502740483][bookmark: _Toc502740541][bookmark: _Toc502740591][bookmark: _Toc502741461] (
修补
) (
障碍物清除
) (
施工调查、工艺交底
) (
跨越架搭设
) (
现场布置
) (
绝缘子串及滑车悬挂
) (
临时拉线设置、杆塔补强
) (
现场准备
) (
导地线修补与连接
) (
连接
) (
导线展放
) (
导线展放
) (
拖线、牵引线的展放
)
 (
直线塔附件安装
) (
跳线安装
) (
附件安装
) (
后尽塔挂线
) (
紧线
) (
驰度观测
) (
划印
) (
操作塔挂线
) (
驰度复核
)
2.2. [bookmark: _Toc28577][bookmark: _Toc17674][bookmark: _Toc26444][bookmark: _Toc22380][bookmark: _Toc7376][bookmark: _Toc15642][bookmark: _Toc502741462]施工现场图
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3. [bookmark: _Toc23735][bookmark: _Toc3169][bookmark: _Toc9223][bookmark: _Toc3495][bookmark: _Toc30154][bookmark: _Toc6614][bookmark: _Toc7242][bookmark: _Toc24636][bookmark: _Toc11747][bookmark: _Toc5423][bookmark: _Toc24109][bookmark: _Toc502741463]安装能力介绍
3.1. [bookmark: _Toc12558][bookmark: _Toc10392][bookmark: _Toc31652][bookmark: _Toc502741464]资质能力
[bookmark: _Toc12004][bookmark: _Toc10666][bookmark: _Toc9968]公司拥有国家能源局颁发的电力设施承试一级、承修一级、承装二级许可证，同时，还拥有城乡建设部颁发的机电工程施工总承包贰级、输变电工程专业承包贰级等资质。
3.2. [bookmark: _Toc502741465]施工设备
拥有拖挂式牵引机、拖挂式张力机、抱杆、拖拉机绞磨机、机动绞磨机、液压机、滑车、卡线器、地钻、手拉葫芦、链条葫芦、接地线等一大批制作精良的施工设备。
3.3. [bookmark: _Toc502741466]工程经验
公司于2000年进入送变电施工安装领域，经过近二十年的不懈努力和艰苦奋斗，足迹已踏遍了大江南北，具备年施工220kV线路300公里，110kV线路600公里的能力。
3.4. [bookmark: _Toc502741467]信息化管理
拥有自主研发的项目施工过程管理、施工现场管控、施工人员调度、站班会、工器具盘点等信息化管理工具。项目施工的每一个环节可视、可控，提高项目管理效率和质量的同时，使项目施工更加安全可靠。 
4. [bookmark: _Toc17182][bookmark: _Toc2111][bookmark: _Toc19170][bookmark: _Toc18443][bookmark: _Toc18512][bookmark: _Toc28482][bookmark: _Toc25410][bookmark: _Toc31360][bookmark: _Toc10180][bookmark: _Toc16412][bookmark: _Toc6465][bookmark: _Toc502741468]产品优势
4.1. [bookmark: _Toc502741469]品牌价值高
扎根电力施工二十余年，“交联”品牌誉享海内外。为用户提供电力设计、施工、运行一条龙服务，参与了一大批国家重点工程的建设任务，公司还走出国门，积极响应国家的“一带一路”政策，参与多个国家的电力工程建设。
公司以“工匠精神”指导生产过程；以高度信息化手段管控生产过程；以高素质高技能人才输送一线生产，确保工程施工质量，把“建一个工程，留一座精品”做为每个项目的目标。公司的施工质量得到了广大电力客户高度认可。
电力设施承试一级、承修一级、承装二级许可证，电工程施工总承包贰级、输变电工程专业承包贰级等专业资质，是公司实力的体现。
4.2. [bookmark: _Toc502741470]动力伞放线
公司坚持遵循“安全健康、优质环保、形实相符、高效创新”的一体化方针，是电力工程施工行业内较早使用飞行动力伞实现架线施工的企业，公司拥有完备的动力伞放线管理团队、丰富的经验、良好的技术，实现了最小的环境破坏，提高施工效率。
代表工程：
· 220k杭北—瓶窑3回输电线路工程
· 岗阳—方圆双回220kV输电线路
· 220kV青田—丽水输电线路工程
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（施工现场图）
4.3. [bookmark: _Toc502741471]信息化管理ePM
[bookmark: _Toc21049][bookmark: _Toc4241][bookmark: _Toc5084][bookmark: _Toc1449][bookmark: _Toc20981][bookmark: _Toc24951][bookmark: _Toc17633][bookmark: _Toc11932][bookmark: _Toc26509][bookmark: _Toc11074][bookmark: _Toc3923]公司率先提出“互联网+电力服务”理念，并于2007年全面启用项目管理协同工作平台（ePM），实现了对工程建设项目全过程、全方位的信息管理及远程实时管理，进而大幅降低管理成本，提高管理效率，客户也可以通过ePM系统，查看、监督工程进度和质量，与公司协同进行项目管理。同时，系统实时向客户推送项目关键节点更新提醒，项目现场施工图片、项目进度等信息，一部手机便可做到整个项目施工过程可视、可控、可溯。
ePM系统包括：进度管理子系统、预决算管理子系统、合同管理子系统、文档管理子系统、质量管理子系统、安全管理子系统。
ePM系统功能点：
· 依据项目实际情况，在信息化系统中进行项目进度节点的设置，方便对于整个项目的把控。
· 对于项目规划的节点，依据完成情况进行进度的录入，随时掌握项目的进展情况。
· 对于项目关键节点，利用项目节点把关卡进行卡控，保障各个步骤都不遗漏，保证施工效率，并可查看节点现场施工图，对于项目施工质量进行随时把控。
· 项目施工结束之后，生成项目实际进度与计划进度对照表，并以柱状图、曲线图、甘特图等表现形式进行最终项目时间进度的展示。
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（项目施工进度规划）    （项目施工进度录入）    （项目施工进度确认）
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（项目关键节点把关卡）  （项目现场施工图）     （项目进度计划于实际进度对比图）
4.4. [bookmark: _Toc502741472]e电工施工现场管控
· 运用e电工平台的工程管理系统，对施工现场进行有效管理。施工任务派发、站班会管理、现场工器具管理等功能，在施工现场得到广泛应用。
[image: ]
· e电工工程管理使项目施工的每一个环节可视、可控，提高项目管理效率和质量的同时，使项目施工更加安全可靠。
[image: ]
4.5. [bookmark: _Toc502741473]施工人员培训能力
电力培训中心——母公司交联（杭州）投资管理有限公司的电力培训中心，系国家能源局浙江监管办公室、浙江省安全生产监督管理局指定的培训机构，专业从事高压及特种类电工进网作业许可证、高压电工特种作业证培训，培训结束经考核取得由国家能源局、浙江省安全监督管理局颁发《电工进网作业许可证》。中心拥有一支学科结构合理，理论知识扎实，专业技能过硬，教学经验丰富，产业背景深厚的多元化师资队伍，现代化的教育设施，一流的培训服务，整洁优美的培训环境，为公司输送优秀的施工作业人员。
[image: ]
（电力培训中心）
e电工云课堂电工培训——为施工人员者提供海量、优质课件。为电力学习者提供8大分类，27个电力工种的公开培训类别，实现实时在线交互式、音像式的基础技能学习和习题考试，让电工学习变得更加轻松、容易、高效，以及基于e电工平台的个人业绩的技能认定。
[bookmark: _GoBack][image: ]

e电工云课堂施工人员职级认定——e电工云课堂通过不同等级的电工考试，对施工人员的施工能力进行评定，在通过平台的学习时长、接单数量、综合评价、在线时长、技能证书认定等综合评份，科学、客观地获得相应等级的电工职称，以此加强和提升整体施工人员的施工综合能力。
[image: ]
5. [bookmark: _Toc502741474][bookmark: _Toc868][bookmark: _Toc27675][bookmark: _Toc7332][bookmark: _Toc19028][bookmark: _Toc10612][bookmark: _Toc743][bookmark: _Toc13540][bookmark: _Toc15831][bookmark: _Toc21999][bookmark: _Toc29279][bookmark: _Toc5168]售后服务承诺
保证产品质量一年
6. [bookmark: _Toc15675][bookmark: _Toc15016][bookmark: _Toc29935][bookmark: _Toc1623][bookmark: _Toc4956][bookmark: _Toc24245][bookmark: _Toc27417][bookmark: _Toc30188][bookmark: _Toc21093][bookmark: _Toc8563][bookmark: _Toc19929][bookmark: _Toc502741475]产品标准
《110～750KV架空输电线路施工及验收规范》（GB 50233-2014）
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